

Cronograma resumido

	2020		2021				2022				2023			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
PLANIFICACIÓN														
Conformación Equipos de trabajo														
Plan de trabajo por áreas														
Definición de Cronograma														
Elaboración del Proyecto Censal														
Elaboración y definición del Presupuesto														
ETAPA PRE CENSAL														
Preparación Precenso														
Diseño y Construcción de Herramientas TI para precenso														
Definición y estrategia de operativa pre censal														
Intercambio de información geográfica con organismos públicos														
Actualización cartográfica para Precenso y Censo Experimentales														
Actualización cartográfica para levantamiento precensal														
Prueba Piloto Precenso														
Experimental Precenso														
Diseño de capacitación del precenso														
Preparación materiales técnicos y logísticos														
Levantamiento Precensal														
Capacitación														
Distribución de materiales en campo														
Precenso de Domicilios, actualización y verificación cartográfica														
Ajustes cartográficos														
Preparación de Censo														
Base Legal														
Firma de Convenios														
Constitución de Comisiones Nacionales y Comisión de Expertos														
Definición de Cuestionario Censal														
Definición de los métodos de relevamiento (CAWI, CATI)														
Definición y forma de obtención de los dispositivos móviles de relevamiento														
Pre test cuestionario (cognitivas y temáticas)														
Pruebas pilotos (dispositivos, estrategias de relevamiento)														
Estructura y Organización de operativa de campo														
Estrategia y planificación logística														
Estrategia de Capacitación														
Diseño y desarrollo de contenido de capacitación virtual y presencial														
Definición de la estrategia de reclutamiento y selección														
Desarrollo de herramientas TI para captura, gestión y control de calidad														
Articulación y evaluación de calidad de Registros Administrativos														
Definición de reglas de crítica e imputación y de plan de procesamiento														
Diseño y ejecución de la campaña comunicacional														
Pliego licitación reclutamiento y contratación personal de campo														
Reclutamiento, contratación de personal de campo para Censo Experimental														
Construcción de la matriz de riesgo														
Configuración de dispositivos móviles para Censo Experimental														
Censo Experimental														
Ajustes de formulario y procedimientos en base al Censo Experimental														
ETAPA CENSAL														
Licitación y contratación de empresa proveedora de personal de campo														
Campaña publicitaria para el reclutamiento del personal de campo														
Producción de material de campo (equipamiento censista)														
Reclutamiento y contratación del personal de campo para Censo														
Capacitación														
Configuración de dispositivos móviles para Censo														
Distribución de materiales en campo														
Precenso														
Censo de Viviendas, Hogares y Población (viviendas particulares y colectivas)														
Encuesta de calidad y cobertura														
ETAPA POSTCENSAL														
Entrega de resultados														
Elaboración de Atlas sociodemográficos														
Estudios temáticos (convenios con la academia y organismos públicos)														
Publicación de microdatos														
Inicio de elaboración de proyecciones de población														
Memoria Censal														